



### NEWSLETTER (3)

## INFORMATII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CERS "CLEAN ENERGY FOR RURAL SCHOOLS" COD 2020/513539

### FISA PROIECTULUI

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Promotorul proiectului</b>            | Primăria comunei Baneasa din județul Constanța                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valoarea totală a proiectului</b>     | 316.471 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obiectivul general al proiectului</b> | Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice și reducerii emisiilor de CO2 la nivelul a patru clădiri publice din raza unității administrativ teritoriale a comunei Baneasa, și alinierea la standardele și cerințele de performanță energetică europene.    |
| <b>Grupul țintă</b>                      | 937 de elevi, 47 de cadre didactice și 13 persoane din structura administrativă din cadrul: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liceului Teoretic Baneasa</li> <li>• Școlii Gimnaziale nr. 1 Faurei</li> <li>• Școlii Primare nr. 2 Negureni</li> <li>• Școlii Gimnaziale nr. 1 Baneasa</li> </ul> |

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021,  
în cadrul „Programului de Energie din România.

[www.eeagrants.ro](http://www.eeagrants.ro)



### NEWSLETTER (3)

## INFORMATII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CERS "CLEAN ENERGY FOR RURAL SCHOOLS" COD 2020/513539

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectivele specifice ale proiectului</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducerea consumului de energie cu 492,24 MW/an;</li> <li>• Scăderea nivelului specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2), cu 140,19 t/an;</li> <li>• Reducerea cu 14521,98 Euro a costurilor aferente cheltuielilor cu energia electrică.</li> </ul>                                                           |
| <b>Principalele măsuri de eficientizare energetică</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anveloparea clădirilor</li> <li>• Înlocuirea tâmplărilor</li> <li>• Termoizolarea planșelor</li> <li>• Instalarea de centrale termice cu combustibil biomasa lemnoasa</li> <li>• Montarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde in grupurile sanitare;</li> <li>• Montarea surselor de iluminat de tip LED.</li> </ul> |
| <b>Durata proiectului</b>                              | 30 de luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### STADIUL PROIECTULUI

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Managementul proiectului</b> | <p>Echipa de proiect desemnata de Promotorul de proiect a fost actualizata, fiind complet functionala si asistata de servicii externalizate specializate in implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile.</p> <p>Pentru asigurarea unei optime cooperari si transparente cu Grupul Tinta al proiectului, Promotorul de proiect mentine o permanenta comunicare cu reprezentantii edificiilor scolare ce urmeaza a fi reabilitate termic, comunicare ce vizeaza punctarea modului si calendarului de</p> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021,  
în cadrul „Programului de Energie din România.

[www.eeagrants.ro](http://www.eeagrants.ro)



### NEWSLETTER (3)

## INFORMATII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CERS "CLEAN ENERGY FOR RURAL SCHOOLS" COD 2020/513539

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <p>desfasurare a lucrarilor si a manierei in care lucrarile vor afecta activitatile educationale ale edificiilor publice vizate de proiectul CERS.</p> <p>In acord cu prevederile Contractului de Finantare si ale Calendarului de Rambursare, Promotorul de Proiect a transmis pe data de 04.11.2021, Raportul Intermediar nr. 2.</p> <p>Pe toata durata semestrului trei implementare, Finantatorul prin intermediul expertilor sai, a fost alaturi de Promotorul de proiect (sedinte online, asistenta prin email si telefonica).</p> <p>Toate contractele aferente implementarii proiectului au fost finalizate prin intermediul platformei electronice SEAP.</p>                                                                                                                                    |
| <b>Publicitatea proiectului</b>                                           | <p>In vederea asigurarii vizibilitatii proiectului si a programului finantator, pe website-ul Promotorului de proiect sunt publicate toate anunturile/stirile referitoare la modul de implementare al proiectului CERS cat si Newsletter-ele realizate in cadrul proiectului.</p> <p>Pe perioada derularii semestrului 3 de implementare a proiectului, Promotorul de proiect a desfasurat prima Conferinta de presa a proiectului, in data de 4 martie 2022, cu participarea reprezentantilor mass-media, a grupului tinta si a promotorului de proiect. De asemenea, a fost publicat comunicatul de presa nr. 2 in ziarul "Curierul National" si de asemenea au fost realizate cele 20 de postere de proiect care vor asigura vizibilitatea si promovarea proiectului si a programului finantator.</p> |
| <b>Lucrarile eligibile de eficienta energetica din cadrul proiectului</b> | <p>In cadrul semestrului 3, prestatorul contractat a finalizat Proiectul Tehnic aferent lucrarilor de eficientizare energetica si in luna martie 2022, u demarate primele lucrari, dupa cum urmeaza:</p> <p><b>Școala Gimnazială nr. 1 Făurei</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021,  
în cadrul „Programului de Energie din România.

[www.eeagrants.ro](http://www.eeagrants.ro)



JUDETUL CONSTANTA  
COMUNA BANEASA  
PRIMARIA

STR. TRANDAFIRILOR NR. 101, COMUNA BANEASA, JUDETUL CONSTANTA  
Cod fiscal: 5408818 Tel. 0241/850.150; 0241/850.0888; Fax 0241/850.150  
E-mail: [primariabaneasa@yahoo.com](mailto:primariabaneasa@yahoo.com) ; [www.primaria-baneasa.ro](http://www.primaria-baneasa.ro)

### NEWSLETTER (3)

## INFORMATII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CERS "CLEAN ENERGY FOR RURAL SCHOOLS" COD 2020/513539

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1) inlocuirea tâmplăriei existente (usi si ferestre exterioare), cu tâmplărie din PVC, cu geam termopan, cu performanțe energetice crescute.</p> <p><b>Școala Primară nr. 2 Negureni</b></p> <p>1) inlocuirea tâmplăriei existente (usi si ferestre exterioare), cu tâmplărie din PVC 4 camere avand geam termoizolant dotat cu fante de aerisire sau feronerie cu deschidere graduala;<br/>3) termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, cu materiale termoizolante eficiente (saltele de vata minerala cu folie de aluminiu de min. 20 cm).</p> <p><b>Școala Gimnazială nr. 1 Băneasa</b></p> <p>1) termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, cu materiale termoizolante eficiente (saltele de vata minerala cu folie de aluminiu de min. 20 cm).</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|